

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋបាលព្រៃឈើ
នាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤

ក្រុមការងារ វាស់វែង រាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ (MRV/REL)

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ

តាមរយៈ: ប្រធាននាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និង សហគមន៍ព្រៃឈើ

កម្មវត្ថុ: របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលអង្គប្រជុំបច្ចេកទេសវាស់វែង រាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់(MRV/REL) លើកទី៨។

ជូនភ្ជាប់: - បញ្ជីវត្តមាន.....ចំនួន១ច្បាប់
- ពង្រាងផែនការសកម្មភាព.....ចំនួន១ច្បាប់

ន័យដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងជូនភ្ជាប់ខាងលើយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនឯកឧត្តមប្រតិភូ មេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសវាស់វែង រាយការណ៍ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ (MRV/REL) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី៨ នៅសាលប្រជុំរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាន់ទី១ ដែលទទួលបានលទ្ធផលដូច ខាងក្រោម៖

១. សមាសភាពចូលរួម

- កិច្ចប្រជុំនេះមានសមាជិកចូលរួមចំនួន ០៨នាក់ (ដូចបញ្ជីវត្តមាននៃឯកសារជូនភ្ជាប់) មកពី៖
- ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល: រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
- ជំនាញការអន្តរជាតិ: អង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ (FAO) និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន(JICA)។

២. គោលបំណងនៃអង្គប្រជុំ

-អង្គប្រជុំមានគោលបំណងធ្វើការបន្តពិនិត្យឡើងវិញ និងកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព របស់ MRV/REL

- បន្តពិភាក្សាលើការរៀបចំ Web platform
- បញ្ហាផ្សេងៗ។

៣. ដំណើរការកម្មប្រជុំ

-អង្គប្រជុំបានបន្តធ្វើការពិនិត្យ និងកែសម្រួលឡើងវិញ លើខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព REL/MRV ចាប់ពី Output ៤.២ (សកម្មភាព ៤.២.៤) និងធ្វើការកំណត់លើតារាងពេលវេលាសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពនីមួយៗ។

-លោក Mathieu van Rijn បានបង្ហាញបេក្ខភាពអាទិភាព សម្រាប់ជ្រើសរើសយកមកគ្រប់គ្រង Web platform គឺលោក ឡាវ វេហា ដែលជាអតីតអ្នកជំនាញការ GIS នៅក្នុងគម្រោង CLUP របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ឧត្តមមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ជំនាញ GIS។ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោក Shigeru ONO បានបំផុសទីតាំងពីសម្រាប់ដាក់ Database Server គឺ៖ នាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រ នៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គួរធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលើសិទ្ធិនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Web platform។

៤. លទ្ធផលនៃអង្គប្រជុំ

-អង្គប្រជុំបានសម្រេចនូវសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព MRV/RELនិងបានកំណត់តារាងពេលវេលាសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពនីមួយៗ លើចំណុចទី Output ៤.២ (ចាប់ពីសកម្មភាព ៤.២.៤ ដល់ ៤.២.៥) ដូចឯកសារជូនភ្ជាប់

-ចំពោះករណីជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រង សិទ្ធិនៃអ្នកប្រើប្រាស់ និង កំណត់មាតិកានៃការអភិវឌ្ឍន Web platform អង្គប្រជុំសម្រេចថា គោរពជូនថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើការផ្តល់អនុសាសន៍ និង ពិនិត្យសម្រេច។

៥. ទិសដៅអនុវត្តបន្ត

ក្រុមការងារនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើក៩ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ ដើម្បីបញ្ចប់ការពិភាក្សាលើ សេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពREL/MRV ដើម្បីនឹងដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើការពិនិត្យសម្រេចជាផ្លូវការនាចំណាត់ខែឧសភា ខាងមុខ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមឯកឧត្តមប្រតិភូមេត្តាជ្រាបជាសេចក្តីរាយការណ៍ ដោយអនុគ្រោះតាមការគួរ ។

លេខ.....នពស
បានឃើញ និង បញ្ជូនមក
ឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល
ទទួលបន្ទុកប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ
"សូមមេត្តាជ្រាបជាសេចក្តីរាយការណ៍ ដោយអនុគ្រោះ "
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤
ប្រធាននាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើ